

Дорожная карта реализации проекта

Проект	Руководитель проекта	Куратор проекта	Старт проекта	Диагностика и разработка целевого состояния процесса			Установочное совещание	Внедрение улучшений	Анализ и оценка достижения целевых показателей	Защита отчетной презентации и закрытие проекта	Май	Июнь				Сентябрь				Октябрь					
				Текущее состояние	Целевое состояние	Разработка плана реализации проекта						1	2-8	9-15	16-22	23-29	1-7	8-14	15-21	22-28	29-30	1-5	6-12	13	
ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова»												26-31	1	2-8	9-15	16-22	23-29	1-7	8-14	15-21	22-28	29-30	1-5	6-12	13
Оптимизация процесса распределения нагрузки учебных групп по участию в массовых мероприятиях воспитательной направленности	Галеева Надежда Никифорова, заместитель директора по ВР	Григорьева Ирина Анатольевна, начальник УМЦ по внедрению бережливых технологий в системе образования Челябинской области ГБУ ДПО ЧИРПО	30.05.2025	01.06.2025	20.06.2025	01.09.2025	08.09.2025	08.09.2025	01.11.2025	13.10.2025															
				20.06.2025	27.06.2025	07.09.2025		30.09.2025	12.10.2025																