



Карточка проекта «Оптимизация процесса распределения нагрузки учебных групп по участию в массовых мероприятиях воспитательной направленности»

Министр образования и науки
Челябинской области

/ В.В. Литке

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, советники по воспитанию, кураторы учебных групп, обучающиеся

Владелец процесса: Малиновский Евгений Станиславович директор ГБПОУ «КПК имени С.В. Хохрякова»

Периметр проекта: ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова»

Границы проекта: с момента утверждения плана воспитательной работы до момента распределения нагрузки

Руководитель проекта: Галеева Надежда Никифоровна. Заместитель директора по ВР

Команда проекта: Галеева Рузалия Ахтямовна, советник по воспитанию; Димке Мария Викторовна, советник по воспитанию; Кудряшова Мария Анатольевна, педагог-организатор; Гимаева Анастасия Владимировна, педагог-организатор; Вавилова Юлия Александровна, методист

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: не выполнение показателей программы развития, программы воспитания социализации обучающихся колледжа; плана массовых мероприятий Министерства образования науки Челябинской области на календарный год.

Последствия: неравномерное распределение участия учебных групп в массовых мероприятиях; снижение эффективности воспитательной работы; снижение имиджа колледжа; неудовлетворенность внутреннего клиента взаимодействием с администрацией; отсутствие в информации о запланированных массовых мероприятиях разных ведомств; не в полной учитывается календарный учебный график при распределении участия учебных групп в массовых мероприятиях.

Причины возникновения: несогласованность планов воспитательной работы разных ведомств; отсутствие обязательных к выполнению образовательной организацией.

Ценность для заказчика: выполнение показателей программы развития, программы воспитания социализации обучающихся колледжа; повышение имиджа колледжа; повышение удовлетворенности внутреннего клиента взаимодействием с администрацией

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Электронный табель учета участия учебных групп в массовых мероприятиях	Отсутствие	Наличие
Алгоритм распределения нагрузки учебных групп по участию в массовых мероприятиях	Отсутствие	Наличие
Доля кураторов учебных групп, удовлетворенных процессом взаимодействия с администрацией	30%	Увеличить в 2,5 раза
Время процесса распределения нагрузки на учебные группы с момента получения ведомственного письма о массовом мероприятии	8 часов*	1 час*

* Показатель будет уточнен в ходе картирования текущего состояния процесса

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 14.06.2025
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 26.09.2025
разработка карты текущего состояния процесса – 28.06.2025
разработка карты целевого состояния процесса – 14.07.2025
разработка плана реализации проекта – 20.09.2025
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 26.09.2025
4. Внедрение улучшений – 26.10.2025
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 30.10.2025
6. Защита и закрытие проекта – 10.11.2025

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»

/ В.В. Литке